

## Information

Durch die Grabungsarbeiten im Rahmen der Restarbeiten für das Infrastrukturprojekt „Obere Landstraße“ sind mit **Verkehrseinschränkungen ab 25. Februar 2019** zu rechnen. Entsprechend der Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft werden die Arbeiten innerhalb von 20 Werktagen in einem Zug durchgeführt. Der Fahrzeugverkehr kann während der Bauarbeiten auf zumindest einem Fahrstreifen (**halbseitige Sperre**) aufrecht erhalten bleiben. Aus der nachfolgenden Auflistung ist aktuell ersichtlich, zu welchen Zeiten und welche Kreuzungsbereiche mit der Oberen Landstraße beeinträchtigt sind:

Bereich	Zeitraum	Anmerkung
Villenweg – Panholz	25.02. bis 14.03	Herstellung WL & ABA Hausanschlüsse
Kreuzung Panholz	06.03. – 07.03	WL Einbindung Panholz
Göttweigerstraße, Teichgasse & Villenweg	08.03 – 13.03	WL Einbindung Panholz
Grünbergweg	14.03. – 19.03	WL & Gas Einbindung Grünbergweg
Göttweigerstraße	18.03 – 20.03	Einbindung Hauptkanal
Villenweg	21.03. – 26.03	Einbindung Hauptkanal
Villenweg – Panholz	20.03. – 26.03	Gas & LWL Hausanschlüsse
Gesamter Baustellenbereich	28.03 – 02.04	Asphaltierungen und Baustelle räumen

Die Terminplanung für die Herstellung der Hausanschlüsse erfolgt direkt durch die bauausführende Firma.

Die Grabungsarbeiten werden von der ausführenden Baufirma so koordiniert, dass zumindest eine Zufahrtsmöglichkeit verfügbar ist. Sollte dies technisch nicht möglich sein, werden die betroffenen Anrainer direkt von der Firma Held & Francke informiert.

Der Zeitplan wird, entsprechend dem Baufortschritt laufend aktualisiert und auch auf der Homepage der Marktgemeinde Furth bei Göttweig bereitgestellt.

Im Namen aller Projektbeteiligten bedanken wir uns für das bereits entgegengebrachte Verständnis.